

등록번호	사업인수TF-1139
등록일자	2017.04.24
결재일자	2017.04.25
공개구분	공개

대리	팀장	경영전략본부장	이사장
			04/25
협조자	대리 대리 주임		

홈페이지 구축사업 추진계획



세 종 시 설 공 단
[사 업 인 수 TF 팀]

홈페이지 구축사업 추진계획

「시민이 행복한 도시를 창조하는 공기업」을 지향하는 공단 경영방향에 맞추어 시민과의 소통을 통한 편의 및 정보서비스를 제공하기 위해 추진하는 홈페이지 구축사업 계획임.

1. 추진배경 및 필요성

□ 추진배경

- 설립 초기 개발기간 단축을 위해 市홈페이지 시스템을 활용해 공단 홈페이지를 구축된 상황
 - 국정원 보안성 검토결과 보안상 市 홈페이지와 DB를 분리하여 운영하도록 지적
- 현재 공단 홈페이지는 시민과의 소통이 부족한 구조로 구축되어 단방향 정보를 제공하고 있음

□ 필요성

- 공단 본부 홈페이지 및 수탁사업별 홈페이지 구축이 필요하며 공단 내 WEB 서버와 DB 서버를 분리하여 운영해야함
- 시민들과의 양방향 소통과 공단의 홍보를 극대화 할 수 있는 기능이 필요

2. 추진방향

- (한눈에) 시민 정보 욕구에 신속하게 대응하기 위하여 정보의 접근성, 가독성, 편리성을 최대한 고려한 직관적 정보 체계 구축
- (한손에) 언제 어디서나 각 단말기에서 차별 없는 서비스가 가능한 체계 구축

- (한번에) 시민 관심정보에 대한 원스톱 서비스 제공함으로써 시민들의 만족도 향상

3. 추진계획

□ 개요

- (사업명) 공단 홈페이지 구축사업
- (사업기간) 계약일로부터 **4개월**
- (사업비) 130,000천원(부가가치세 포함)
 - ※ 홈페이지 구축 비용 산출내역(붙임2, 3) 참조
- (예산과목)
 - 경영지원팀-물건비-연구개발비-전산개발비(예산 : 110,000천원)
 - 은하수공원-물건비-연구개발비-전산개발비(예산 : 20,000천원)
- (계약방법) 협상에 의한 계약
- (평가방식) 전문가로 구성된 제안서 평가위원회 구성 후 평가(제안평가방식)

〈 관련법규 〉


- ◆ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(대통령령 제27807호)
 - 제43조(협상에 의한 계약체결), 제44조(지식기반사업 등의 계약방법)
- ◆ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정자치부예규 제88호)
- ◆ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정자치부예규 제87호)
 - 제5장 협상에 의한 계약체결기준
- ◆ 소프트웨어 기술성 평가 기준(미래창조과학부고시 제2015-88호)

□ 주요내용

- (한눈에) 독자적 스타일 및 Identity 정립, 효율적인 정보전달을 위해 UI/UX 디자인으로 제작
 - 이용자들에 따라 각기 다른 메뉴 노출 서비스를 제공

- (한손에) 반응형 웹 기술로 PC뿐만이 아니라 모바일 등 여러 단말기에서 차별 없는 서비스가 가능하도록 구현
- (한번에) 시민들과의 소통게시판 운영을 통해 각종 민원을 담당자가 직접 대응함으로써 신속성과 정보전달의 정확성을 향상
 - 위치기반 서비스를 제공하여 시민들에게 시설물 정보를 보다 쉽고 편리하게 제공
- (정보보안) 행정자치부, 한국정보통신기술협회, 한국인터넷진흥원 등 공공기관 홈페이지 구축 관련 지침 및 표준 준수

4. 향후계획



5. 기대효과

- 다양한 기기에 반응하는 웹페이지 구현 및 위치기반 서비스로 시민의 접근성 및 편의성 제공
- 게시판을 적극 활용한 시민과의 양방향 소통 창구의 역할 기능으로 지역정서 함양
- 웹 접근성/표준 지침 및 개인정보보호, 보안 지침 준수 등을

통해 정보격차 없는 서비스 제공 및 홈페이지에 대한 신뢰도 향상

- 붙임 1. 제안요청서(세종시설공단 홈페이지 구축) 1부
2. 홈페이지 구축 비용 산출내역(대표 및 산하) 1부
3. 홈페이지 구축 비용 산출내역(은하수공원) 1부. 끝.